Evaluación de riesgos del proyecto: ServiContact

Riesgo	El integrante del grupo Emiliano abandona la materia por falta de tiempo
Tipo de riesgo	Proyecto
Consecuencia	Como el integrante con mas experiencia en las plataformas de desarrollo y creador original de la idea la elaboración del producto se retrasaría debido a la inexperiencia del resto del equipo.
Contramedidas	 Plan A: El equipo de desarrollo debe estudiar lo mas posible la plataforma con asistencia de Emiliano. Plan B: Desarrollar en un entorno en donde el equipo de desarrollo tenga experiencia, aunque tome mucho mas tiempo.
Probabilidad de ocurrencia	
Impacto	€ € 5/5

Riesgo	Utilización del producto para actividades delictivas
Tipo de riesgo	Producto
Consecuencia	Como el sistema requiere que dos completos desconocidos interactuaren entre si en la vida real es posible que algunos usuarios aprovechen la oportunidad de realizar crímenes y perjudicar a otros usuarios
Contramedidas	Investigar el manejo de la seguridad de los usuarios en otros sistemas
Probabilidad de ocurrencia	
Impacto	



Riesgo	Estimación errónea de los tiempos de desarrollo
Tipo de riesgo	Proyecto
Consecuencia	El equipo de desarrollo no presenta experiencia en estimaciones utilizando el sistema de <i>User history</i> y es altamente probable que los tiempos de desarrollo sea calculado erróneamente lo que afectaría a los entregables del proyecto.
Contramedidas	Negociar entregables pequeños e investigar los cálculos de la historia de usuario además de estimar utilizando el sistema de Casos de Uso
Probabilidad de ocurrencia	⊕ ⊕ ⊕ _{3/3}
Impacto	② ② ② _{3/3}

UNIVERSIDAD

Riesgo	Alta competencia en el mercado
Tipo de riesgo	Negocio
Consecuencia	Esta misma idea ya ha sido creada por otros desarrolladores y es posible que los usuarios prefieran otras alternativas al producto.
Contramedidas	Utilizar la aplicación de la competencia, analizar y mejorar sus sistemas para brindar una mejor experiencia de usuario
Probabilidad de ocurrencia	⊕
Impacto	[⊕] 1/5



Riesgo	Entorno de desarrollo cambiante
Tipo de riesgo	Proyecto
Consecuencia	Debido a la inexperiencia del equipo utilizando el entorno de desarrollo actual es muy posible que cambie por completo perdiendo tiempo de desarrollo
Contramedidas	Desarrollar un sistema fácilmente trasladable y reutilizable además de preparar un entorno de desarrollo en paralelo
Probabilidad de ocurrencia	
Impacto	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ _{5/5}

Riesgo	Mala experiencia de usuario
Tipo de riesgo	Producto
Consecuencia	Los participantes del proyecto tienen fama de no ser buenos en la elaboración de interfaces. Esto puede desencadenar el abandono de la plataforma por parte de los usuarios
Contramedidas	El equipo de desarrollo debe estudiar frameworks de interfaz además de estudiar material correspondiente a la elaboración de interfaces.
	Probar extensivamente la experiencia de usuario con terceros.
Probabilidad de ocurrencia	
Impacto	



Riesgo	Producto inseguro frente a exploits de seguridad
Tipo de riesgo	Producto
Consecuencia	El equipo de desarrollo no tuvo experiencia en implementaciones de seguridad. Por esto el producto puede ser muy vulnerable a exploits básicos como la inyección de sql.
Contramedidas	Investigar librerías y códigos de terceros basados en la seguridad de un sistema.
Probabilidad de ocurrencia	⊕
Impacto	€ € € 5/5

Riesgo	Equipo de desarrollo sin conocimiento en el entorno de desarrollo
Tipo de riesgo	Proyecto
Consecuencia	La falta de experiencia del equipo en los sistemas de desarrollo pactados puede provocar atrasos en los entregables
Contramedidas	El equipo debe estudiar extensivamente los sistemas de desarrollo pactados
Probabilidad de ocurrencia	€ € € 4/5
Impacto	



Riesgo	Falla de comunicación con los superiores/supervisores/profesores
Tipo de riesgo	Proyecto
Consecuencia	Al ser un equipo inexperto es muy probable que la falta de comunicación entre Equipo-Profesor perjudique al desarrollo del producto aumentando el tiempo necesario para desplegar la aplicación.
Contramedidas	Alentar la utilización de Trello y utilizar Slack como canal principal. Eliminar la utilización de Whatssap.
Probabilidad de ocurrencia	
Impacto	€ € € 5/5

