Cronograma Grupo 2- Servicontact

	Nombre caso de uso/Tarea
1	Cronograma del Grupo 2- Servicontact
2	Preparacion
3	Preparación del entorno de desarrollo
4	Preparacion del entorno de produccion
5	Creacion de mockups
6	Creacion de diagrama de casos de uso
7	Creacion de diagrama entidad relacion
8	Creacion de diagrama de clases
9	Creación de diagrama de capas
10	Primer Entregable
11	Ingresar
12	Desarrollo de interfaz
13	Desarrollo de casos de prueba
14	Desarrollo de objeto usuario
15	Ejecución de casos de prueba
16	Corrección de errores
17	Registrar usuario
18	Desarrollo de interfaz
19	Desarrollo de casos de prueba
20	Ejecución de casos de prueba
21	Corrección de errores
22	Modificar Usuario
23	Desarrollo de interfaz
24	Desarrollo de casos de prueba
25	Ejecución de casos de prueba
26	Corrección de errores
27	Registrar Servicio
28	Desarrollo de alta objeto servicio
29	Normalizacion de oficios
30	Desarrollo de interfaz
31	Desarrollo de casos de prueba
32	Ejecución de casos de prueba
33	Corrección de errores
34	Modificar Servicio
35	Desarrollo de modificación de objeto servicio
36	Desarrollo de interfaz
37	Desarrollo de casos de prueba
38	Ejecución de casos de prueba
39	Corrección de errores
40	Segundo Entregable
41	Pantalla Principal
42	Desarrollo de interfaz
43	Desarrollo de publicaciones tipo muro
44	Desarrollo de casos de prueba
45	Ejecución de casos de prueba
46	Corrección de errores
47	Búsqueda automática (por defecto)
48	Desarrollo del objeto buscador
49	Desarrollo de interfaz
50	Desarrollo de objeto localizador
51	Desarrollo de casos de prueba
52	Ejecución de casos de prueba
53	Corrección de errores
54	Ver Perfil del Profesional
55	Desarrollo de interfaz
56	Desarrollo de casos de prueba
57	Ejecución de casos de prueba
58	Corrección de errores
59	Contactar
60	Desarrollo en la interfaz
61	Desarrollo de solicitudes
62	Desarrollo de sistema de mensajería básico
63	Desarrollo de casos de prueba
64	Ejecución de casos de prueba
65	Corrección de errores
66	Ver Perfil del Cliente
67	Desarrollo en la interfaz
68	Desarrollo de casos de prueba
69	Ejecución de casos de prueba
70	Corrección de errores
71	Tercer Entregable
72	Solicitar Cita
73	Desarrollo del objeto cita
74	Desarrollo de interfaz
75	Desarrollo de casos de prueba
76	Ejecución de casos de prueba
77	Corrección de errores
78	Rechazar Cita
79	Desarrollo de interfaz
80	Desarrollo de casos de prueba
81	Ejecución de casos de prueba
82	Corrección de errores
83	Aceptar cita
84	Desarrollo de interfaz
85	Desarrollo de casos de prueba
86	Ejecución de casos de prueba
87	Corrección de errores
88	Confirmar conclusión de cita
89	Desarrollo de reconocimiento de fecha del sistema
90	Desarrollo de interfaz
91	Desarrollo de casos de prueba
92	Ejecución de casos de prueba
93	Corrección de errores
94	Calificar
95	Desarrollo de interfaz
96	Desarrollo de almacenamiento temporal de puntación
97	Desarrollo de calculo del promedio de la puntuaciono
98	Desarrollo de casos de prueba
99	Ejecución de casos de prueba
100	Corrección de errores
101	Home/Menú principal
102	Desarrollo de interfaz y menús completos
103	Desarrollo de casos de prueba
104	Ejecución de casos de prueba
105	Pruebas de experiencia de usuario
106	Corrección de errores
107	Cuarto Entregable
108	Contacto
109	Desarrollo completo de modulo de mensajería directa
110	Desarrollo final de interfaz
111	Desarrollo de casos de prueba
112	Ejecución de casos de prueba
113	Corrección de errores
114	Ver Mensajes
115	Desarrollo de interfaz de bandeja de entrada
116	Desarrollo de consultas de mensajería directa
117	Desarrollo de casos de prueba
118	Ejecución de casos de prueba
119	Corrección de errores
120	Notificar Mensaje Nuevo
121	Desarrollo de envió de mails para notificar
122	Desarrollo de casos de prueba
123	Ejecución de casos de prueba
124	Corrección de errores
125	Publicacion de imagenes en la galería
126	Desarrollo de interfaces de galería
127	Desarrollo de publicación y subida de imagenes
128	Desarrollo de casos de prueba
129	Ejecución de casos de prueba
130	Corrección de errores
131	Búsqueda personalizada
132	Desarrollo de filtros
133	Desarrollo de interfaz
134	Desarrollo de consultas
135	Desarrollo de casos de prueba
136	Ejecución de casos de prueba
137	Corrección de errores
138	Comentar Foto
139	Desarrollo de interfaz
140	Desarrollo de comentarios
141	Desarrollo de casos de prueba
142	Ejecución de casos de prueba



	Nombre caso de uso/Tarea	sep 2							sep 9							sep 16							sep 23							sep 30							oct 7							oct 14							oct 21							oct 28							nov 4							nov 11						
		D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
143	Corrección de errores																																																																																							